

MONITORING PROCESU
WDRAŻANIA LOKALNEGO
PROGRAMU REWITALIZACJI
MIASTA TARNOBRZEGA

2019

Zgodnie z zapisami w Lokalnym Programie Rewitalizacji przyjętym przez Radę Miasta Uchwałą nr XLII/415/2017 w dniu 25 maja 2017 r., skuteczność realizacji programu rewitalizacji i jego celów zapewnić będzie sprawny system oceny skuteczności wdrażania obejmujący m.in. monitoring, czyli podsystem zbierania i selekcjonowania informacji.

W związku z powyższym na podstawie zebranych danych od jednostek odpowiedzialnych za realizację i wdrażanie założeń ujętych w LPR przedkładam roczne sprawozdanie z realizacji celów.

Sprawozdanie zawiera podstawowe informacje na temat podejmowanych działań, stopnia realizacji projektów, ewentualnych efektów końcowych tych projektów wraz z analizą wskaźnikowa, służącą odpowiedzi na pytanie o zbieżność podejmowanych działań z osiąganymi wynikami społeczno-gospodarczymi gminy wg wskaźników rezultatu.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Mirosław Piuta
Zastępca Prezydenta

Kluczowe działania związane z realizacją programu rewitalizacji za lata 2017 i 2018

L.p.	Działanie	Odpowiedzialność	Termin	
1.	<p>Wprowadzenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w programie rewitalizacji do załącznika do wieloletniej prognozy finansowej gminy. Jeżeli dane dotyczące tych przedsięwzięć nie są wystarczające, by mogły zostać wpisane do wieloletniej prognozy finansowej, Rada Miasta wprowadza przedsięwzięcia do tej prognozy niezwłocznie po ustaleniu niezbędnych danych.</p>	Rada Miasta	Po uchwaleniu programu rewitalizacji	<p>Wprowadzono zadania dot.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez przebudowę Tarnobrzeskiego Domu Kultury 2. Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega 3. Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Tarnobrzega 4. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego- etap I
2.	<p>Powołanie i działalność Zespołu ds. rewitalizacji</p> <p>Zespół ds. rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą.</p> <p>Zakłada się cykliczność spotkań Zespołu ds. rewitalizacji, w trakcie których omawiane będą poszczególne przedsięwzięcia rewitalizacji, ich stan wdrażania oraz rezultaty programu rewitalizacji.</p>	Zespół ds. rewitalizacji, Prezydent, Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych Urzędu Miasta	Lata 1 – n (okres realizacji programu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zarządzenie nr 368/2016 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji 2. Zarządzenie nr 191/2019 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające

	<p>Zespół ds. rewitalizacji pełnić będzie funkcję multiplikatora, tj. jest zobowiązany do komunikowania się w sprawach istotnych dla rewitalizacji z interesariuszami, których reprezentuje.</p>			<p>zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji</p>
<p>3.</p>	<p>Opracowywanie dokumentacji technicznej dla projektów wpisanych do programu rewitalizacji, kosztorysów, uzyskiwanie wszelkich pozwoleń. Opracowanie studiów wykonalności i wniosków aplikacyjnych oraz niezbędnych załączników. Zgodnie z harmonogramami opracowywania, składania, realizacji i rozliczenia poszczególnych projektów na współfinansowanie zadań.</p>	<p>Podmioty realizujące zadania ujęte w programie rewitalizacji, Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych Urzędu Miasta</p>	<p>Lata 1 – n (okres realizacji programu)</p>	<p>Opracowywane dokumentacje techniczne oraz studia wykonalności :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzckiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez przebudowę Tarnobrzckiego Domu Kultury 2. Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega 3. Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Tarnobrzega 4. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzckiego- etap I <p>Opracowywane dokumentacje techniczne</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przebudowa dróg gminnych w strefie gospodarczej w Tarnobrzegu – Machowie
<p>4.</p>	<p>Ocena aktualności i stopnia realizacji programu rewitalizacji co najmniej raz na trzy lata, zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w tym programie. Ocena sporządzona przez Prezydenta podlega zaopiniowaniu przez Zespół ds. rewitalizacji oraz ogłoszeniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy.</p>	<p>Prezydent, Zespół ds. rewitalizacji, Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych Urzędu Miasta</p>	<p>Lata 1 – n (okres realizacji programu)</p>	<p>Do opracowania w 2020 r.</p>

	<p>W przypadku stwierdzenia, że program rewitalizacji wymaga zmiany Prezydent występuje do Rady Miasta z wnioskiem o jego zmianę. Do wniosku załącza się opinię. Zmiana programu rewitalizacji nie wymaga uzyskania opiniami przeprowadzenia konsultacji społecznych, jeżeli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nie dotyczy przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 2) nie wymaga zmiany uchwały. 			
5.	<p>Uzupełnienie i rozszerzenie programu rewitalizacji o nowe zadania zgłaszane przez instytucje, organizacje i firmy działające na obszarze objętym programem rewitalizacji, w tym także o zadania miasta i gminy.</p>	<p>Prezydent, Zespół ds. rewitalizacji, podmioty zamierzające realizować przedsięwzięcia rewitalizacyjne w oparciu o zaktualizowany program rewitalizacji, Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych Urzędu Miasta</p>	<p>Lata 1 – n (okres realizacji programu)</p>	<p>Nie dotyczy</p>
6.	<p>Działania Public Relations, bieżąca i stała komunikacja z mieszkańcami miasta nt. założeń rewitalizacji, postępów w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz efektów. Zbieranie i analizowanie zgłaszanych przez społeczność miasta uwag, opinii, wniosków. Działania komunikacyjne realizowane za pośrednictwem narzędzi komunikacyjnych miasta, lokalnych mediów, Zespołu ds. rewitalizacji oraz podmiotów realizujących przedsięwzięcia rewitalizacyjne.</p>	<p>Prezydent, Zespół ds. rewitalizacji, podmioty realizujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne, Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych Urzędu Miasta</p>	<p>Lata 1 – n (okres realizacji programu)</p>	<p>Działania komunikacyjne realizowane zostały za pośrednictwem narzędzi komunikacyjnych miasta tj strona lokalna www.tarnobrzeg.pl, profil na Facebook, lokalnych mediów, Zespołu ds. rewitalizacji</p>
7.	<p>Uchylene uchwały w sprawie programu rewitalizacji w całości albo w części, w przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji programu rewitalizacji, osiągnięcia celów w nim zawartych.</p>	<p>Rada Miasta</p>	<p>Lata 1 – n (okres realizacji programu)</p>	<p>Nie dotyczy</p>

KLUCZOWE WSKAŹNIKI REZULTATU (w odniesieniu do obszaru rewitalizacji)

Wskaźnik	Jednostka	Źródło pozyskania informacji	Częstotliwość pomiaru	Oczekiwana zmiana w 2020 roku	2017	2018
Liczba mieszkańców	Liczba osób	GUS/BDL	1 raz na rok	Zmiana lub zahamowanie negatywnego trendu spadku liczby mieszkańców	47 387 Stan na 31.12.	47 047 Stan na 31.12.
Liczba bezrobotnych	Osoby	PUP	1 raz na rok	Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych	3508	2999
Liczba osób długotrwale bezrobotnych	Osoby	PUP	1 raz na rok	Zmniejszenie liczby osób długotrwale bezrobotnych	1973	1508
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	Liczba osób	OPS	1 raz na rok	Spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej	4778	3534
Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą	Liczba osób	GUS/BDL	1 raz na rok	Wzrost liczby osób prowadzących działalność gospodarczą	350	343
Jakość życia	Wyniki badań ankietowych	Badania ankietowe	1 raz na 3 lata	Podniesienie oceny odnoszącej się do poszczególnych składników jakości życia	Do opracowania 2020	Do opracowania 2020

Lp.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Lokalizacja	Czy wniosek został złożony TAK/NIE Data złożenie wniosku/data planowanego złożenia wniosku	Czas realizacji	Źródło/program Dofinansowania Wartość całkowita/ kwota dofinansowania	Czy środki zostały wypłacone TAK/NIE
1.	Gmina Tarnobrzeg	Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzesckiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez przebudowę Tarnobrzesckiego Domu Kultury	Ul. Słowackiego 2, Tarnobrzeg. nr działek 413/1, 413/2.	TAK zakres częściowo zrealizowany 16.11.2016 r.	2018	RPO WP na lata 2014-2020 Wartość całkowita 2 715 583,85 Kwota dofinansowania 2 240 390,74	Projekt zrealizowany częściowo
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu	Ul. Kopernika 3 39-400 Tarnobrzeg		Projekt zostanie złożony po ogłoszeniu naboru		
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Integracja społeczna na rzecz aktywizacji zawodowej na rewitalizowanym obszarze gminy Tarnobrzeg	Obszar rewitalizacji (projekt skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji)		Projekt zostanie złożony po ogłoszeniu naboru		
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	KIS Tarnobrzeg – włącz się od dziś	Obszar rewitalizacji (projekt skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji)	TAK 09.09.2016/09.2016r.	2017-2018 01.04.17- 31.10.2018	RPO WP na lata 2014-2020 466 155,81/ 442 432,81	TAK
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Możliwości w aktywności	Obszar rewitalizacji (projekt skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji)		Projekt zostanie złożony po ogłoszeniu naboru Data konkursu lipiec 2019 r.		
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Pomoc dla Tarnobrzesckich Rodzin Zastępczych	Obszar rewitalizacji (projekt skierowany do mieszkańców)		Projekt zostanie złożony po ogłoszeniu naboru		

			obszaru rewitalizacji)		
7.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Tarnobrzeg dla Rodziny	Obszar rewitalizacji (projekt skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji)	Projekt zostanie złożony po ogłoszeniu naboru	
8.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Tarnobrzeg dla Seniorów	Obszar rewitalizacji (projekt skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji)	TAK 30.09.2016/ 09.2016r.	2017-2018 01.05.17- 31.12.2018
9.	Gmina Tarnobrzeg	Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu	ul. Kurasia 7, 39-400 Tarnobrzeg	Projekt częściowo zrealizowano	RPO WP na lata 2014-2020 346 955,70/ 303 526,35
10.	Stowarzyszenie ESTEKA	Budowa centrum rehabilitacji i wspierania organizacji pozarządowych	Tarnobrzeg, ul. 11 Listopada 8a (poza obszarem rewitalizacji)		TAK
11.	Szkoła Podstawowa nr 10	Lekkoatletyka na Serbinowie	Ul. Dąbrowskiej 10, nr działki 3050/4.		Środki własne 79.511,99 zł
12.	Szkoła Podstawowa nr 10	Klasa pod chmurką	Ul. Dąbrowskiej 10, nr działki 3050/4.		Nie zrealizowano
13.	Szkoła Podstawowa nr 10	Rusz się przyjacieli i zadbaj o siebie	Ul. Dąbrowskiej 10, nr działki 3050/4.		Nie zrealizowano
14.	Szkoła Podstawowa nr 10	Ogród edukacyjny	Ul. Dąbrowskiej 10, nr działki 3050/4.		Nie zrealizowano
15.	Szkoła Podstawowa nr 10	Farma iluzji	Ul. Dąbrowskiej 10, nr działki 3050/4.		Nie zrealizowano
16.	Przedszkole nr 12	Wszyscy się uczyliśmy i razem bawiliśmy	Przedszkole nr 12, ul. M. Dąbrowskiej 10, 39-400 Tarnobrzeg	TAK 31.07.2017 r.	17.07.2018r. do 14.08.2018r. Odebrano 21.08 2018r.
					Budżet Obywatelski 112 827,62 zł
					TAK Projekt zrealizowano

17.	Gmina Tarnobrzeg	Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega	Miasto Tarnobrzeg	Data podpisania umowy o dofinansowanie 28 września 2017	2017-2021	RPO WP 2014-2020 Kwota dofinansowania 42 441 528,69	NIE
18.	Gmina Tarnobrzeg/zarządcy obiektów	Termomodernizacja budynków zakładów opieki zdrowotnej	Przychodnia nr 2 ul. Targowa 5 Przychodnia nr 3 ul. Sienkiewicza 67, Przychodnia nr 1 ul. 1 Maja 11, Poradnia Rehabilitacyjna ul. Targowa 4,	Projekt zrealizowano częściowo – dot. Przychodni nr 3 ul. Sienkiewicza 67,	2018	Środki własne	TAK Częściowo
19.	Gmina Tarnobrzeg	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega etap II	Dekutowskiego 17, Niepodległości 2, Kościuszki 32, Mickiewicza 7, Szeroka 13, Kopernika 5, Św. Barbary 12, Dekutowskiego 19 Projekt dedykowany jest mieszkańcom obszaru rewitalizacji.			Nie zrealizowano	
20.	Gmina Tarnobrzeg	Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Tarnobrzega	Zad. I Tereny rekreacyjne nad Wisłą położone w zachodniej części miasta Tarnobrzega – rejon ulic Wiślanej, Przy Zalewie i Wiatowej Zad. II	TAK	2018-2020	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska 2014-2020 Wartość całkowita 7 435 499,56 Kwota dofinansowania 5 752 660,53	Częściowo

				Skwer przy skrzyżowaniu ulic Kopernika i Sikorskiego w Zad. III Ulice Wistostrada i Sikorskiego w Tarnobrzegu						
21.	Gmina Tarnobrzeg	Zagospodarowanie oraz odnowienie terenów zieleni rekreacyjnej przy Skalnej Górze	Projekt obejmuje tereny rekreacyjne nad Wisłą położone w południowo-zachodniej części miasta Tarnobrzega – rejon ulicy Skalna Góra o powierzchni ogólnej około 12 ha,	Nie zrealizowano						
22.	Parafia Rzymsko-Katolicka p/w Matki Bożej Nieustającej Pomocy	Budowa hospicjum	Projekt przewidziany do realizacji na obszarze rewitalizacji zlokalizowanym wokół Jeziora Tarnobrzskiego działki nr: 1078/2,1079/2	Zadanie w trakcie realizacji					- Środki własne Parafii - darowizny	
23.	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Siarkowiec”	Termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Kopernika 24,26,28, Skalna Góra 7,9	Budynki wielorodzinne przy ul. Kopernika 24,26,28, Skalna Góra 7,9	Zadanie realizowane przy ul. Kopernika 24,26		-2017-2019			- środki własne spółdzielni - kredyt	Zadanie realizowane częściowo
24.	Wspólnota Mieszkaniowa Targowa 4A	Termomodernizacja obiektu Wspólnoty Mieszkaniowej Targowa 4A w Tarnobrzegu wraz z remontem infrastruktury towarzyszącej oraz zagospodarowaniem otoczenia.	ul. Targowa 4A 39-400 Tarnobrzeg							Brak danych

25.	Tarnobrzeka Spółdzielnia Mieszkaniowa	Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych wysokich przy ul. Sikorskiego nr 9,15,17, Sienkiewicza nr 59, 61, Kwiatkowskiego nr 3 w Tarnobrzegu.	Budynki położone są przy ul. Sikorskiego nr 9, 15, 17, Sienkiewicza nr 59, 61, Kwiatkowskiego nr 3 w Tarnobrzegu	XII 2017 – XI 2018 bud. Sikorskiego 9, 15, 17 bud. Sienkiewicza 59 zakończony V 2019, bud. Sienkiewicza 61, Kwiatkowskiego 3 – realizacja 2019	Kredyty w PKO BP na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków z premią termomodernizacyjną z BGK	4 368 688,64 zł / 487 025,00 zł premia termomodernizacyjna
26.	Tarnobrzeka Spółdzielnia Mieszkaniowa	Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Skalna Góra nr 1,3,5,8,10,11,12,13,14,15,17 w Tarnobrzegu	Tarnobrzeg ul. Skalna Góra nr 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13,14, 15, 17.	XII 2017 – XI 2018 bud. Skalna Góra 1, 3, 5, 8 bud. Skalna Góra 11 – realizacja 2019	Kredyty w PKO BP na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków z premią termomodernizacyjną z BGK	1 953 617,49 zł / 151 058,88 zł premia termomodernizacyjna z BGK
27.	Gmina Tarnobrzeg	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzskiego- etap I	Projekt przewidziany do realizacji na obszarze rewitalizacji miasta Tarnobrzega zlokalizowanym wokół Jeziora Tarnobrzskiego	TAK 14.09.2018 r.	RPO WP 2014-2020 działanie 6.3 Wartość całkowita 18 773 551,21 Dofinansowanie 9 717 715,41	Częściowo
28.	Gmina Tarnobrzeg	Rewitalizacja zdegradowanych terenów przemysłowych poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzskiego – etap II	Projekt przewidziany do realizacji na obszarze rewitalizacji miasta Tarnobrzega	Projekt zostanie złożony po ogłoszeniu naboru		

		zlokalizowanym wokół Jeziora Tarnobrzęskiego	21.02.2017 r. Projekt znajduje się na liście rezerwowej		RPO WFP 2014-2020 działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych Wartość projektu ogółem – 13 017 712,00 zł dofinansowanie – 9 800 680,79 zł	
29.	Gmina Tarnobrzeg	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzęga	Projekt przewidziany do realizacji na terenie rewitalizowanym miasta Tarnobrzęga zlokalizowanym wokół Jeziora Tarnobrzęskiego	10.05.2017 r – 28.02.2018 r.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3619190,62 w tym środki własne Spółki 473554,12 zł Koszt wykonania kanalizacji w ul. Piażowej wyniósł 994618,0 zł w tym koszty własne 198923,6
30.	Gmina Tarnobrzeg	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na rewitalizowanym obszarze miasta Tarnobrzęga wokół Jeziora Tarnobrzęskiego	Projekt przewidziany do realizacji na terenie rewitalizowanym miasta Tarnobrzęga zlokalizowanym wokół Jeziora Tarnobrzęskiego	Wniosek o pożyczkę w WFOŚiGW został złożony przez Tarnobrzęskie Wodociągi Sp. o.o. w dn. 03.04.2017 r. na zadanie pn. „Rozbudowa i poprawa niezawodności działania systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków południowej części miasta Tarnobrzęga” i obejmował następujące zadania w tym: 1. Uzbrowienie w sieć wodociągową terenu miasta od ul. Zakładowej do ul. Szpitalnej. Sieć biegnie częściowo przy jeziorze.		

					2. Sieć kanalizacji sanitarniej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią i 2 tłoczniami ścieków na terenie m. Tarnobrzega od ul. Zakładowej, ul. Piłzowej (odrębny system) do ul. Mickiewicza			
31.	Gmina Tarnobrzeg	Budowa Podkarpackiego Centrum Wioślarstwa i Kajakarstwa nad Jeziorem Tarnobrzesckim	<p>Inwestycja zlokalizowana będzie nad Jeziorem Tarnobrzesckim na działkach będących własnością Gminy Tarnobrzeg.</p> <p>Tereny nad Jeziorem Tarnobrzesckim u zbiegu ulicy Siarkowej i drogi opaskowej będącej kontynuacją ulicy Żeglarskiej</p>			Nie zrealizowano		
32.	Klub Kajakowy Jezioro Tarnobrzeg	Budowa przystani kajakowej wraz z torem regatowym i zapleczem technicznym (Etap I)				Nie zrealizowano		
33.	Jacht Klub „Siarkopol”	Budowa Stancji Żeglarskiej Jacht Klubu „Siarkopol”	<p>Jezioro Tarnobrzesckie część działki nr 972/1 o powierzchni 30 arów Obręb Machów</p> <p>Projekt przewidziany do realizacji na rewitalizowany obszarze, po przemyśle siarkowym</p>	Projekt zostanie złożony po ogłoszeniu naboru		MSiP		wniosek o dofinansowanie ul. Zakładowej z Funduszu Dróg Samorządowych
34.	Gmina Tarnobrzeg	Przebudowa dróg gminnych w strefie gospodarczej w Tarnobrzegu – Machowie			Projekt złożono w marcu 2019 r.		w trakcie oceny	

planowanego złożenia wniosku					
1.	Gmina Tarnobrzeg	Rewitalizacja przestrzeni publicznych na Osiedlu Przywiśle w sposób respektujący jego charakter przy jednoczesnej modernizacji i dostosowaniu do dzisiejszych wymogów.	Tak	lata 2017-2018	Nie zrealizowano
2.	Gmina Tarnobrzeg	Poprawa estetyki, efektywności energetycznej oraz funkcjonalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu.			79.180,00 zł pochodziły z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 2 "Infrastruktura Bibliotek 2016-2020" Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 36.500,00 zł wkład własny
3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu	Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu. Przebudowa/rozbudowa istniejącego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w tym zakup wyposażenia. Lokalizacja: ul. Dekutowskiego 20 w Tarnobrzegu. Wartość projektu: 1,0 mln	Projekt został zrealizowany częściowo	2017-2018	Zadanie zrealizowane
4.	MOSIR Tarnobrzeg	Rewitalizacja terenu po basenie odkrytym			Nie zrealizowano

